

**Перечень ремонтов электросетевого оборудования за август 2019 года**

№ п/п	Наименование оборудования, перечень работ	Начало ремонта	Окончание ремонта
1	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска портала 1Т, расцветка фаз	12.08.2019	16.08.2019
2	ГПП«Экран» 110\6 кВ. покраска шин 6 кВ., покраска металлоконструкции под шинопроводом	12.08.2019	16.08.2019
3	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска 1Т	12.08.2019	16.08.2019
4	ГПП «Экран» 110\6 кВ. ОРУ-110кВ., покраска ТСН-1	19.08.2019	23.08.2019
5	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска портала 2Т	19.08.2019	23.08.2019
6	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска портала ШР-110 2Т	19.08.2019	23.08.2019
7	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска линейного портала С6	19.08.2019	23.08.2019
8	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска и ТР ПР-2	19.08.2019	23.08.2019
9	ГПП «Экран» 110\6 кВ. демонтаж ТСН-2, капитальный ремонт ТСН-2	19.08.2019	19.08.2019
10	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска портала 2Т	26.08.2019	30.08.2019
11	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска портала ШР-110 2Т	26.08.2019	30.08.2019
12	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска линейного портала С6	26.08.2019	30.08.2019
13	ГПП «Экран» 110\6 кВ. покраска и ТР ПР-2	26.08.2019	30.08.2019
14	ГПП «Экран» 110\6 кВ: ЗРУ-6кВ., ОПУ – замена осветительных приборов	26.08.2019	30.08.2019
15	Монтаж концевой муфты ф. 6-42 от РП-3000	27.08.2019	27.08.2019